

## Ausbauplan Digitalfunk Feuerwehr Bezirke RO, VB, BR, SD, RI

**Achtung: Termine sind nur voraussichtlich und unter optimistischen Annahmen getroffen: keine Lieferprobleme,  
keine weiteren Einschränkungen durch COVID 19, keine Personalausfälle, usw.  
Sollten Änderungen eintreten, werden wir aber immer rechtzeitig und aktuell informieren!**

RO	Arbeitsschritt	Start	Fällig/Ende	Mitarbeit erforderlich:
	Kontrolle syBOS ISSI mit GEP-Liste	28.09.2020	10.03.2021	
	Expertenschulung: Abstimmung organisatorischer Ablauf mit BFKDO	01.10.2020	01.10.2020	BFK/AFK/HAW/OAW
	Grundschulung Online	08.10.2020	08.10.2020	
	Ausgabe der drei Grundgeräte	07.10.2020	07.10.2020	BFK/AFK/FW
	Bestellfenster	08.10.2020	26.10.2020	
	Ausgabe der Artikel	13.01.2021	14.01.2021	BFK/AFK/FW
	Umrüstung Stützpunkte; EFU, BFK Geräte usw.	14.01.2021	14.01.2021	
	Umrüstung BWST	14.01.2021	14.01.2021	
	Umrüstung Bezirk gesamt fertig	13.01.2021	19.02.2021	
	Abgabe analoge Geräte und Retourmaterial	01.03.2021	01.03.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
	Aussendung der Rechnungen an Gde/FW	10.03.2021	10.03.2021	
	Erstellung und Einreichung Rechnungen Land OÖ	10.03.2021	10.03.2021	
	Funkgeräte inventarisieren im syBOS	lfd		

VB		01.12.2020	13.05.2021	
	GEP Liste prüfen, Empfehlung Funkausrüstung LFK prüfen	erledigt		BFK/AFK/FW
	Kontrolle syBOS ISSI mit GEP-Liste	01.12.2020	01.12.2020	
	Kontrolle syBOS, GEP Liste in Datenbank einspielen	16.12.2020	16.12.2020	
	Expertenschulung: Abstimmung organisatorischer Ablauf mit BFKDO	27.01.2021	27.01.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
	Rückgabe bereits ausgegebener Handfunkgeräte der Grenzfeuerwehren	22.01.2021	22.01.2021	
	Grundgeräte VB programmieren u verschlüsseln, bereits ausgegebene rückholen, ändern	25.01.2021	28.01.2021	
	Änderung der ISSI der bereits ausgegebenen Geräte	01.02.2021	01.02.2021	
	Ausgabe der drei Grundgeräte	02.02.2021	02.02.2021	BFK/AFK/FW
	Grundschulung Online	03.02.2021	03.02.2021	
	Bestellfenster	03.02.2021	19.02.2021	
	Bestellungen prüfen / Abstimmung mit FW	23.02.2021	23.02.2021	FW
	Ausgabe der Artikel Ausgabeort 1	23.03.2021	23.03.2021	BFK/AFK/FW
	Ausgabe der Artikel Ausgabeort 2	24.03.2021	24.03.2021	BFK/AFK/FW
	Ausgabe der Artikel Ausgabeort 3	25.03.2021	25.03.2021	BFK/AFK/FW
	Bearbeitung Lieferscheine nach der Übergabe	29.03.2021	30.03.2021	
	Umrüstung Stützpunkte; EFU, BFK Geräte usw.	23.03.2021	30.04.2021	
	Umrüstung BWST	29.03.2021	29.03.2021	
	Umrüstung Bezirk gesamt fertig	23.03.2021	30.04.2021	
	Abgabe analoge Geräte und Retourmaterial	05.05.2021	05.05.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
	Aussendung der Rechnungen an Gde/FW	12.05.2021	12.05.2021	
	Erstellung und Einreichung Rechnungen Land OÖ	13.05.2021	13.05.2021	
	Funkgeräte inventarisieren im syBOS	lfd		

BR		09.02.2021	22.06.2021	
	Sobald verfügbar: GEP Liste prüfen, Empfehlung Funkausrüstung LFK prüfen	Jan 2020		BFK/AFK/FW
	Kontrolle syBOS ISSI mit GEP-Liste	09.02.2021	09.02.2021	
	Expertenschulung: Abstimmung organisatorischer Ablauf mit BFKDO	17.02.2021	17.02.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
	Rückgabe bereits ausgegebener Handfunkgeräte der Grenzfeuerwehren	15.02.2021	15.02.2021	
	Grundgeräte BR programmieren u verschlüsseln, bereits ausgegebene rückholen, ändern	17.02.2021	22.02.2021	
	Ausgabe der drei Grundgeräte	23.02.2021	24.02.2021	BFK/AFK/FW
	Grundschulung Online	24.02.2021	24.02.2021	
	Bestellfenster	24.02.2021	12.03.2021	
	Bestellungen prüfen / Abstimmung mit FW	15.03.2021	15.03.2021	FW
	Ausgabe der Artikel	27.04.2021	28.04.2021	BFK/AFK/FW
	Bearbeitung Lieferscheine nach der Übergabe	29.04.2021	29.04.2021	
	Umrüstung Stützpunkte; EFU, BFK Geräte usw.	27.04.2021	28.05.2021	
	Umrüstung BWST	05.05.2021	06.05.2021	
	Umrüstung Bezirk gesamt fertig	27.04.2021	28.05.2021	
	Abgabe analoge Geräte und Retourmaterial	02.06.2021	02.06.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
	Aussendung der Rechnungen an Gde/FW	09.06.2021	09.06.2021	
	Erstellung und Einreichung Rechnungen Land OÖ	22.06.2021	22.06.2021	
	Funkgeräte inventarisieren im syBOS	lfd		

SD		11.03.2021	19.07.2021	

Sobald verfügbar: GEP Liste prüfen, Empfehlung Funkausrüstung LFK prüfen	Feb.20		BFK/AFK/FW
Kontrolle syBOS ISSI mit GEP-Liste	11.03.2021	11.03.2021	
Expertenschulung: Abstimmung Organisatorischer Ablauf mit BFKDO	16.03.2021	16.03.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
Ausgabe der drei Grundgeräte	19.03.2021	19.03.2021	BFK/AFK/FW
Grundschulung Online	19.03.2021	19.03.2021	
Bestellfenster	19.03.2021	09.04.2021	
Bestellungen prüfen / Abstimmung mit FW	12.04.2021	12.04.2021	FW
Ausgabe der Artikel	11.05.2021	12.05.2021	BFK/AFK/FW
Bearbeitung Lieferscheine nach der Übergabe	13.05.2021	13.05.2021	
Umrüstung Stützpunkte	26.05.2021	28.06.2021	
Umrüstung BWST	24.05.2021	25.05.2021	
Umrüstung Bezirk gesamt fertig	26.05.2021	28.06.2021	
Abgabe analoge Geräte und Retourmaterial	02.07.2021	02.07.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
Aussendung der Rechnungen an Gde/FW	09.07.2021	09.07.2021	
Erstellung und Einreichung Rechnungen Land OÖ	19.07.2021	19.07.2021	
Funkgeräte inventarisieren im syBOS	lfd		

<b>RI</b>	13.04.2021	27.10.2021	
Sobald verfügbar: GEP Liste prüfen, Empfehlung Funkausrüstung LFK prüfen	Mär.20		BFK/AFK/FW
Kontrolle syBOS ISSI mit GEP-Liste	14.04.2021	14.04.2021	
Expertenschulung: Abstimmung organisatorischer Ablauf mit BFKDO	15.04.2021	15.04.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
Ausgabe der drei Grundgeräte	21.04.2021	22.04.2021	BFK/AFK/FW
Grundschulung Online	22.04.2021	22.04.2021	
Bestellfenster	22.04.2021	07.05.2021	
Bestellungen prüfen / Abstimmung mit FW	10.05.2021	10.05.2021	FW
Bestellung der Artikel, Achtung: nicht mehr zuviel auf Lager legen! Lieferfristen beachten!	17.05.2021	19.05.2021	
Bestellung BBG und sonstiger Lieferanten	17.05.2021	19.05.2021	
Lieferzeit BBG Artikel	24.05.2021	16.07.2021	
Programmieren und Verschlüsselung	19.07.2021	06.08.2021	
Ausgabe der Artikel	02.09.2021	02.09.2021	BFK/AFK/FW
Bearbeitung Lieferscheine nach der Übergabe	03.09.2021	03.09.2021	
Lagerstand prüfen ev. nachbestellen	03.09.2021	03.09.2021	
Umrüstung Stützpunkte	02.09.2021	07.10.2021	
Umrüstung BWST	15.09.2021	15.09.2021	
Umrüstung Bezirk gesamt fertig	02.09.2021	07.10.2021	
Abgabe analoge Geräte und Retourmaterial	12.10.2021	12.10.2021	BFK/AFK/HAW/OAW
Verbuchen der Rückgabeartikel im syBOS	14.10.2021	14.10.2021	
Aussendung der Rechnungen an Gde/FW	20.10.2021	20.10.2021	
Erstellung und Einreichung Rechnungen Land OÖ	27.10.2021	27.10.2021	
Funkgeräte inventarisieren im syBOS	lfd		

# Farblich hinterlegte Termine betreffen die Feuerwehren direkt!

# Die Termine für die anderen BOS-Geräte von Land OÖ, Straßenmeistereien, RK, ASB, BRD, ÖWR und Hunderettungsbrigade sind hier nicht aufgezählt

# Geräte für die Gemeinden werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 ausgeliefert, nach der Ausstattung der Einsatzkräfte

# Bei den angeführten Bezirken werden wir versuchen, eventuell zusätzlich gewünschte Geräte für den Bezirksstab usw. gleich mit der Auslieferung der Feuerwehrgeräte auszuliefern.

# Die Termine wurden auch unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen der Funkfachfirmen zur Fahrzeug- und Florianstationsumrüstung gesetzt!

# Bitte beachten: Termine sind abhängig von termingerechten Lieferungen, Verfügbarkeiten Schlüsselpersonal des LFK, usw.

# Wir werden die Termine bei Bedarf stets neu abstimmen, bestätigen oder nötigenfalls neu festlegen